

tbw research GesmbH  
Grünbergstraße 15, Stiege 1, 5. Stock  
1120 Wien

Wien, 16.01.2023

Projekt 873394  
**Ultimative Integrierte Mobilitätslösungen**

Guten Tag Roland Hackl,  
Sie haben am 16.11.2022 um Änderung des Vertrags zum Projekt "ULTIMOB - Ultimative Integrierte Mobilitätslösungen" ersucht. Wir haben diese im Detail mit folgendem Ergebnis geprüft:

#### **Förderungszeitraum**

Die FFG stimmt der von Ihnen beantragten Änderung des Förderungszeitraums zu. Damit kommt es zu nachfolgender einvernehmlicher Abänderung des Vertrags: der Beginn des Förderungszeitraums wird mit **01.09.2019** und das Ende mit **31.03.2024** neu festgesetzt.

#### **Berichte und Zahlungen**

Die FFG stimmt der von Ihnen beantragten Änderung des Zahlungsplans zu. Damit kommt es zu nachfolgender einvernehmlicher Abänderung des Vertrags:

Österreichische  
Forschungsförderungsgesellschaft mbH  
Sensengasse 1, A-1090 Wien  
T +43 (0) 5 77 55 - 0  
office@ffg.at  
www.ffg.at

FN 252263a HG Wien  
UniCredit Bank Austria AG  
IBAN: AT66 1200 0102 1672 7200  
SWIFT: BKAUATWW

<b>Ereignis</b>	<b>Berichtszeitraum</b>	<b>Fälligkeit des Berichts</b>	<b>Indikative Ratenhöhe</b>
Vertrag retour	-	30.09.2019	713.210
Zwischenbericht	01.09.2019 - 31.08.2020	28.10.2020	266.251
Zwischenbericht	01.09.2020 - 31.08.2021	30.09.2021	567.166
Zwischenbericht	01.09.2021 - 31.08.2022	11.11.2022	536.233
Zwischenbericht	01.09.2022 - 31.08.2023	01.11.2023	56.769
Endbericht	01.09.2023 - 31.03.2024	01.07.2024	237.738

Haben Sie Fragen dazu? Wir helfen Ihnen gerne telefonisch oder per eCall-Nachricht.

Mit freundlichen Grüßen,

**Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH**

*Hinweis: die elektronische Signatur des Dokuments finden Sie auf der letzten Seite*

